
Ort Bezeichnung Anfang Ende
3000  Bauabschnitt 03 13.03.2023 19.12.2024

3100  Bauabschnitt 3-1 13.03.2023 05.10.2023

3111  Rückbau 13.03.2023 03.04.2023

3112  Erdarbeiten 20.03.2023 20.04.2023

3113  Versorgungsleitungen 03.04.2023 18.04.2023

3114  ToB 05.04.2023 20.07.2023

3115  Einfassung Rinnen 11.04.2023 11.05.2023

 Asphalt Tragschicht, Binder 16.05.2023 16.05.2023

 Plattierung 30.05.2023 05.10.2023

 Aussattung 14.08.2023 31.08.2023

 Asphalt Deckschicht 31.08.2023 31.08.2023

 Bauabschnitt 01 08.05.2023 05.10.2023

 Einrichten 08.05.2023 08.05.2023

 Rückbau 15.05.2023 25.05.2023

 Lieferung Unterflurverteiler 26.05.2023

 Einbau Unterflurverteiler Leitungsba 30.05.2023 07.06.2023

 Einbau Asphalttragschicht 12.06.2023 12.06.2023

 Plattierung 13.06.2023 05.10.2023

 Einbau Rundbank 25.09.2023 26.09.2023

 Bauabschnitt 3.2 28.08.2023 14.12.2023

 Einrichten 28.08.2023 28.08.2023

3121  Rückbau 30.08.2023 12.10.2023

3122  Erdarbeiten 25.09.2023 16.10.2023

3123  Versorgungsleitungen 16.10.2023 25.10.2023

3124  SoB 30.10.2023 23.11.2023

 Muldenrinne 09.10.2023 17.10.2023

 TmB WD Asphalt 24.10.2023 24.10.2023

3125  Oberflächen 23.10.2023 14.12.2023

 Freigabe Werkplanung Stufen 16.10.2023

3130  Bauabschnitt 3.3 08.01.2024 03.06.2024

3131  Rückbau (1) 08.01.2024 25.01.2024

 Entwässerung und Tragschichten 29.01.2024 06.03.2024

 Asphalttragschicht 11.03.2024 12.03.2024

3135  Oberflächen Fahrbahn 13.03.2024 16.05.2024

 Aushärten 21.05.2024 03.06.2024

 Oberfläche Gehwege 20.03.2024 29.05.2024

 Bauabschnitt 3.4 13.05.2024 26.09.2024

 Rückbau 13.05.2024 03.06.2024

 Entwässerung und Tragschichten 27.05.2024 02.07.2024

 Aphalttragschicht 02.07.2024 03.07.2024

 Oberfläche Gehwege 04.07.2024 12.09.2024

 Obrfläche Fahrbahn 22.07.2024 18.09.2024

 Aushärten 16.09.2024 26.09.2024

3300  Bauabschnitt 2 und 4.1 15.10.2024 12.08.2025

 Rückbau 15.10.2024 06.03.2025

 Oberflächen 04.11.2024 28.07.2025

 Bauabschnitt 4.2 02.06.2025 27.08.2025

 Rückbau 02.06.2025 16.07.2025

 Oberflächen 16.06.2025 18.08.2025

 Bauabschnitt 4.3 01.07.2025 31.10.2025

 Rückbau 01.07.2025 21.08.2025

 Oberflächen 21.07.2025 31.10.2025

Bauabschnitt 03Bauabschnitt 03

Bauabschnitt 3.3Bauabschnitt 3.3

Rückbau (1)Rückbau (1)

Entwässerung und TragschichtenEntwässerung und Tragschichten

AsphalttragschichtAsphalttragschicht

Oberflächen FahrbahnOberflächen Fahrbahn

AushärtenAushärten

Oberfläche GehwegeOberfläche Gehwege

Bauabschnitt 3.4Bauabschnitt 3.4

RückbauRückbau

Entwässerung und TragschichtenEntwässerung und Tragschichten

AphalttragschichtAphalttragschicht

Oberfläche GehwegeOberfläche Gehwege

Obrfläche FahrbahnObrfläche Fahrbahn

AushärtenAushärten

Jahre
Monate
Wochen (KW)

2024
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Ort Bezeichnung Anfang Ende

BAUZEITENPLAN

22G0243 Neugestaltung Schloßstraße Bensberg, Bergisch Gladbach, Verkehrsanlagen

BZP (01)

Stand 6    12.01.2024

Baubalufplanung BA 3.3

Druckdatum: 12.01.2024   

Summenbalken Landschaftsbau Bauabschnitt


