Stand 9 23.05.2025
BZP (10) BA4.2und 4.3

BAUZEITENPLAN
22G0243 Neugestaltung SchloRstralle Bensberg, Bergisch Gladbach, Verkehrsanlagen

BZP (01)

Druckdatum: 23.05.2025
Jahre 2025
Monate Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
Wochen (KW) 22 123 124 |25 26 | 27 |28 |29 |30 31 32,3334 35 36,37 38,39 40,41 42 43 44 45 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |1
Ort Bezeichnung Anfang Ende o

Bauabschnitt 4.2 26.05.2025 [14.08.2025 Wauamhnmz

Riickbau 26.05.2025 (12.06.2025 Ruckbay

Entwasserung und Tragschichten 10.06.2025 |03.07.2025 Entwasserung u{lq Tragsicwhichte‘n

Oberflachen 16.06.2025 [14.08.2025 N e

Bauabschnitt 4.3 04.08.2025 (11.12.2025 Bauabschnitt 4.3

Riickbau 05.08.2025 [15.09.2025

Entwésserung 18.08.2025 |25.09.2025

Oberflachen 25.08.2025 (11.12.2025 Oberflachen

I sunmenbalken I L andschaftsbau




